

CRONOPROGRAMMA INSTALLAZIONE ASSETTO SANITARIO INVIATO DAL QATAR

	13/apr	14/apr	15/apr	16/apr	17/apr	18/apr	19/apr	20/apr	21/apr	22/apr	23/apr	24/apr	25/apr	26/apr	27/apr	28/apr	29/apr	30/apr	01/mag	02/mag	03/mag	04/mag	05/mag	06/mag	07/mag	08/mag	09/mag	10/mag	11/mag	12/mag
PREPARAZIONE MATERIALI DA INVIARE																														
CARICAMENTO MATERIALI SUGLI AUTOMEZZI PESANTI																														
SQUADRA 1																														
TRACCIATURA E POSIZIONAMENTO PIASTRE (40X80 e 10X60)																														
T1 (40X80) INSTALLAZIONE TENDOSTRUTTURA																														
T1 (40X80) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO																														
T1 (40X80) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC																														
T1 (40X80) PAVIMENTAZIONE																														
SQUADRA 2																														
TRACCIATURA AREE E SQUADRATURA CAMPO																														
MONTAGGIO TENDE REFETTORIO 8X12																														
MONTAGGIO SALA RIUNIONI RISTRETTA 6X6																														
INTALLAZIONE GAZEBO BARBIERI																														
IMPIANTO ELETTRICO TENDE FACILITY																														
T2 (10X60) INSTALLAZIONE TENDOSTRUTTURA																														
T2 (10X60) PAVIMENTAZIONE																														
T2 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO																														
T2 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC																														
T4 (10X60) INSTALLAZIONE																														
T4 (10X60) PAVIMENTAZIONE																														
T4 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO																														
T4 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC																														
T3 (10X80) INSTALLAZIONE																														
T3 (10X80) PAVIMENTAZIONE																														
T3 (10X80) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO																														
T3 (10X80) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC																														
ALLESTIMENTI INTERNI TENDOSTRUTTURE																														

IOC = PRIMA TENDOSTRUTTURA COMPLETA